AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana **Septiembre 7 a Septiembre 12**



TORRE 1 A TORRE 3

Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Septiembre 7

Fachada Norte – Torre 1

Cambio de piezas
Reubicación de vehículos parqueaderos **A-03 a A-26**

Fachada Norte – Torre 3

Emboquillado

Señalización y Acordonamiento

Aseo de Área

Martes – Septiembre 8

Fachada Oriente – Torre 3
Hasta puerta de Ingreso

Protección
Cambio de piezas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miércoles – Septiembre 9

Fachada Oriente – Torre 3
Desde puerta de Ingreso . hacia el Sur

Protección
Cambio de piezas
Reubicación de vehículos parqueaderos **A-41 a A-46**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Septiembre 10

Fachada Oriente – Torre 3
Desde puerta de Ingreso . hacia el Sur

Protección
Cambio de piezas
Reubicación de vehículos parqueaderos **A-41 a A-46**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Septiembre 11

Fachada Oriente – Torre 3
Desde puerta de Ingreso - Fachada Oriente

Protección
Cambio de piezas
Reubicación de vehículos parqueaderos **A-41 a A-46**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sábado – Septiembre 12

Fachada Oriente – Torre 3

Desde puerta de Ingreso – Final Fachada Oriente

Protección
Cambio de piezas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico
Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**
Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)
Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)
No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución
De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos
No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría

Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos