**AÑO 2026**

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
**Markets – Eventos**

**Programa Semana A OCTUBRE 26 a OCTUBRE 29**

**Markets – Eventos**

**IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .**




Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

**Lunes – Octubre 26**

## Fachadas Norte ,Sur, Oriente y Occidente

Acabados y Detalles constructivos

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

**Martes – Octubre 27**

## Fachadas Norte ,Sur, Oriente y Occidente

Acabados y Detalles constructivos

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

**Miércoles – Octubre 28**

## Fachadas Norte ,Sur, Oriente y Occidente

Acabados y Detalles constructivos

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

**Jueves – Octubre 29**

## Fachadas Norte ,Sur, Oriente y Occidente

Acabados y Detalles constructivos

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

# SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe semanal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría , es posible el ajuste de la programación de acuerdo con las condiciones climáticas



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos