AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Markets – Eventos

Programa Semana A OCTUBRE 5 a OCTUBRE 10

Markets – Eventos

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Octubre 5

Fachadas Sur y Occidente

Cambio de Piezas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Octubre 6

Fachadas Norte y Oriente

Cambio de Piezas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miércoles – Octubre 7

Fachadas Sur , Norte , Oriente y Occidente

Emboquillado de fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Octubre 8

Fachadas Sur , Norte , Oriente y Occidente

Tratamiento de fisuras, grietas y resanes

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Octubre 9

Fachadas Sur , Norte , Oriente y Occidente

Lavado de fachadas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sábado – Octubre 10

Fachadas Sur , Norte , Oriente y Occidente

Lavado de fachadas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos