
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana AGOSTO 31 a SEPTIEMBRE 5

TORRE 1 A TORRE 2



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Agosto 31

Fachada Norte

Emboquillado
Cambio de piezas
Reubicación de vehículos parqueaderos **A-22 a A-33**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Septiembre 1

Fachada Norte

Protección
Emboquillado
Cambio de piezas
Reubicación de vehículos parqueaderos **A-41 a A-46**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miércoles – Septiembre 2

Fachada Norte

Protección

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Septiembre 3

Fachada Norte

Emboquillar
Reubicación de vehículos parqueaderos **A-41 a A-46 y B-01 A B-02**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Septiembre 4

Fachada Norte

Protección

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sábado – Septiembre 5

Fachada Norte

Protección


Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico
Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**
Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)
Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)
No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución
De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos
No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos