
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana Noviembre 9 a Noviembre 14

TORRE 1 A TORRE 3

Cordial saludo - Informamos Actividades, así:



Lunes – Noviembre 9

Fachada Norte – Torre 2

Limpieza ventaneria
Sellado
Pintura barandas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Noviembre 10

Fachada Norte – Torre 3

Limpieza ventaneria
Sellado
Pintura barandas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miercoles – Noviembre 11

Fachada Oriente – Torre 3

Limpieza ventaneria
Sellado
Pintura barandas

Señalización y Acordonamiento

Jueves – Noviembre 12

Fachada Sur – Torre 3

Limpieza ventaneria
Sellado
Pintura barandas

Señalización y Acordonamiento

Viernes – Noviembre 13

Fachada Sur – Torre 2

Limpieza ventaneria
Sellado
Pintura barandas

Señalización y Acordonamiento

Sábado – Noviembre 14

Fachada Sur – Torre 2

Limpieza ventaneria
Sellado
Pintura barandas

Señalización y Acordonamiento

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría y pueden ser ajustadas de acuerdo con las condiciones climáticas



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos