OC

AÑO 2026


Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana NOVIEMBRE 3 A NOVIEMBRE 7

TORRE 4 A TORRE 5

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .

Cordial saludo - Informamos Actividades, así:



Martes – Noviembre 3

Fachada Oriental
Limpieza vidrios

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miercoles – Noviembre 4

Fachada Occidental

Sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Noviembre 5

Fachada Occidental

Sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Noviembre 6

Fachada Norte

Sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sabado – Noviembre 7

Fachada Oriente

Sellado ventaneria


Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico
Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**
Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)
Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)
No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución
De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos
No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe semanal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría y es posible su ajuste de acuerdo con las condiciones climáticas .



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos