AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana OCTUBRE 19 a OCTUBRE 24

TORRE 4 A TORRE 5

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Octubre 19

Fachada Occidental – Torre 4 hasta la entrada de la torre 4
Hidrofugado Fachadas

Reubicacion de vehículos B-20 al B-40
B-15 al B-19
B-41 al B-43
B-44 al B-53

D-06 al B-54
D-07 al D-08

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Octubre 20

Fachada Occidental – entrada de la torre 4 hasta final torre 5 Sur

Hidrofugado Fachadas

Reubicacion de vehículos B-20 al B-40
B-15 al B-19
B-41 al B-43
B-44 al B-53
D-06 al B-54
D-07 al D-08

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miercoles – Octubre 21

Fachada Sur – Torre 4

Retiro de plásticos – Limpieza de vidrios y sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Octubre 22

Fachada Oriente – Torre 4

Retiro de plásticos – Limpieza de vidrios y sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Octubre 23

Fachada Norte – Torre 5

Retiro de plásticos – Limpieza de vidrios y sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sabado – Octubre 24

Fachada Occidente – Torre 5

Retiro de plásticos – Limpieza de vidrios y sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)

No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe semanal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría y es posible su ajuste de acuerdo con las condiciones climáticas .

Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos