AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana OCTUBRE 26 a OCTUBRE 31

TORRE 4 A TORRE 5

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Octubre 26

Fachada Oriental – Torre 5

Limpieza de vidrios

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Octubre 27

Fachada Norte – Torre 5
Limpieza de vidrios

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miercoles – Octubre 28

Fachada Norte – Torre 5
Limpieza de vidrios

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Octubre 29

Fachada Occidente – Torre 5
Retiro de plásticos – Limpieza de vidrios y sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Octubre 30

Fachada Occidente – Torre 5
Retiro de plásticos – Limpieza de vidrios y sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sabado – Octubre 31

Fachada Occidente – Torre 5
Retiro de plásticos – Limpieza de vidrios y sellado ventaneria

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe semanal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría y es posible su ajuste de acuerdo con las condiciones climáticas .



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos