
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana SEPTIEMBRE 14 a SEPTIEMBRE 19

TORRE 4 A TORRE 5



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Septiembre 14

Fachada Sur – Torre 4
Primer Balcón hacia el Occidente

Plastificado
Emboquillado

Fachada Norte – Torre 5
Plastificado

Fachada Oriental – Torre 5
Plastificado

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Septiembre 15

Fachada Norte – Torre 5

Emboquillado
Reubicación vehículos, **parqueaderos B-44 al B-53**

Fachada Occidental – Torre 4

Lavado de fachada
Reubicación vehículos **, parqueaderos B-12 al B-03**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miércoles – Septiembre 16

Fachada Occidental Torre – 4
Hasta puerta de acceso Torre 4

Lavado de Fachada
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-03 al B-12**
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-15 al B-40**

De la torre 6 a 7 (Occidente) reubicar vehículos de los parqueaderos **A-50 al B-29 y** de los parqueaderos **C-01 al C-15**

Fachada Oriental Torre – 5

Plastificado y emboquillado

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Septiembre 17

Fachada Oriental Torre – 5
Hasta flanche de Torre 4 y Torre 5

Plastificado y Emboquillado

Reubicación de vehículos parqueaderos **B-03 al B-12**
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-15 al B-40**

De la torre 6 a 7 (Occidente) reubicar vehículos de los parqueaderos **A-50 al B-29 y** de los parqueaderos **C-01 al C-15**

Reubicar vehículos B-15 a B-40

Fachada Occcidental Torre – 4
Hasta Torre 5 – Primer Balcon

Lavado

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Septiembre 18

Fachada Occidental – torre 5
Hasta esquina

Lavado de fachada

Fachada Oriental – desde flanche torres 4 y 5 hasta primer Balcon

Proteccion y emboquillado

Reubicación de vehículos parqueaderos **B-03 al B-12**
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-15 al B-40**

De la torre 6 a 7 (Occidente) reubicar vehículos de los parqueaderos **A-50 al B-29 y** de los parqueaderos **C-01 al C-15**

Reubicar vehículos B-15 a B-40

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sábado – Septiembre 19

Fachada Norte - Torre 5

Lavado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **B-03 al B-12**
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-15 al B-40**

De la torre 6 a 7 (Occidente) reubicar vehículos de los parqueaderos **A-50 al B-29 y** de los parqueaderos **C-01 al C-15**

Reubicar vehículos B-15 a B-40

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico
Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**
Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)
Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)
No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución
De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos
No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría

Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos