
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana SEPTIEMBRE 21 a SEPTIEMBRE 26

TORRE 4 A TORRE 5

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Septiembre 21

Fachada Norte – Torre 5 – Hasta Costado Oriental

Lavado de Fachada

Reubicacion vehículos R-57 a R-62

Fachada Oriental – Torre 5

Emboquillado

Señalización y Acordonamiento

Aseo de Área

Martes – Septiembre 22

Fachada Sur – Torre 5

Mitad fachada hacia vértice oriental
Emboquillado
Reubicación vehículos, **parqueaderos B-44 al B-53**

Fachada Oriental – Torre 5

Proteccion y Emboquillado
Reubicación vehículos **, parqueaderos B-12 al B-03**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miércoles – Septiembre 23

Fachada Oriental Torre – 4

Lavado de Fachada
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-03 al B-12**
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-15 al B-40**

De la torre 6 a 7 (Occidente) reubicar vehículos de los parqueaderos **A-50 al B-29 y** de los parqueaderos **C-01 al C-15**

Fachada Oriental Final Torre – 5

Plastificado y emboquillado

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Septiembre 24

Fachada Oriental Torre – 4
Hasta flanche Torre 4 a Torre 5

Lavado de Fachada

Fachada Oriental Torre – 5

Emboquillado y cambio de piezas

Reubicacion vehículos B-45 AL B-53

Reubicación de vehículos parqueaderos **B-03 al B-12**
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-15 al B-40**

De la torre 6 a 7 (Occidente) reubicar vehículos de los parqueaderos **A-50 al B-29 y** de los parqueaderos **C-01 al C-15**

Reubicar vehículos B-15 a B-40

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Septiembre 25

Fachada Oriental a partir del flanche Torre 4 a Torre 5

Reubicacion vehículos B-45 AL B-53

Lavado de fachada

Proteccion y emboquillado

Reubicación de vehículos parqueaderos **B-03 al B-12**
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-15 al B-40**

De la torre 6 a 7 (Occidente) reubicar vehículos de los parqueaderos **A-50 al B-29 y** de los parqueaderos **C-01 al C-15**

Reubicar vehículos B-15 a B-40

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sábado – Septiembre 26

Fachada Oriente - Torre 5

Proteccion y emboquillado

Reubicacion vehículos B-45 AL B-53

Reubicación de vehículos parqueaderos **B-03 al B-12**
Reubicación de vehículos parqueaderos **B-15 al B-40**

De la torre 6 a 7 (Occidente) reubicar vehículos de los parqueaderos **A-50 al B-29 y** de los parqueaderos **C-01 al C-15**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico
Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**
Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)
Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)
No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución
De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos
No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría

Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos