AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana **OCTUBRE 19 a OCTUBRE 24**

TORRE 6 A TORRE 7

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Octubre 19

Fachada Oriente – Torre 6

Intervencion en balcones

Fachada Sur – Torre 6

Lavado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **A-65 al A-47**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Octubre 20

Fachada Occidental – Torre 6 Hasta flanche

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-65 al C-29**
A-65 al A-47

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miercoles – Octubre 21

Fachada Occidental – Torre 6 desde flanche hasta final Costado Occidental

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-65 al C-29**
A-65 al A-47

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Octubre 22

Fachada Norte – torre 7

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-65 al C-29**
A-65 al A-47

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Octubre 23

Fachada Norte - Torre 7

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-65 al C-29**
A-65 al A-47
C-28 al C-24
E-20 al D-68

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Sabado – Octubre 24

Fachada Sur - Torre 6

Retiro de plásticos – Limpieza de vidrios y Sellado de ventanas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe semanal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría y es posible ajuste teniendo en cuenta las condiciones climáticas .



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos