
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana **OCTUBRE 26 a OCTUBRE 31**

TORRE 6 A TORRE 7

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Octubre 26

Fachada Occidental – Torre 6

Impermeabilizacion de fachadas

Reubicación de vehículos parqueaderos **A-54 al A-65 y C-61 al C-30**
Señalización y Acordonamiento

Aseo de Área

Martes – Octubre 27

Fachada Occidental – Torre 6 hasta Primera Linea Balcones

Impermeabilizacion de fachadas

Reubicación de vehículos parqueaderos **A-54 al A-65 y C-61 al C-30**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miercoles – Octubre 28

Fachada Occidental – Torre 6 hasta Flanche Torre 6 a Torre 7

Impermeabilizacion de fachadas

Reubicación de vehículos parqueaderos **A-54 al A-65 y C-61 al C-30**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Jueves – Octubre 29

Fachada Occidental –Flanche Torre 6 a Torre 7 Hasta primera línea Balcones Torre 7

Impermeabilizacion de fachadas

Reubicación de vehículos parqueaderos **A-54 al A-65 y C-61 al C-30**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Viernes – Octubre 30

Fachada Occidental - Primera Linea Balcones Torre 7 – Primer modulo Balcones Torre 7

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **A-54 al A-65 y C-61 al C-30**

Señalización y Acordonamiento

Aseo de Área

Sabado – Octubre 31

Fachada Occidental - Primera modulo Balcones Torre 7 – Final Torre 7

Hidrofugado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **A-54 al A-65 y C-61 al C-30**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico
Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**
Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)
Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)
No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución
De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos
No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe semanal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría y es posible ajuste teniendo en cuenta las condiciones climáticas .

Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos