
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana A SEPTIEMBRE 21 a SEPTIEMBRE 26

TORRE 6 A TORRE 7

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Septiembre 21

Fachada Norte – Torre 6

Lavado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **E-23 al D-68** al frente de la Torre 11

Reubicación de vehículos parqueaderos **A-50 al A-65**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Martes – Septiembre 22

Fachada Oriental – Torre 7
Hasta mitad Torre - 7

Proteccion de ventaneria

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-29**
Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto parqueaderos **E-33 al E-38 y C-62 al C-79**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Miércoles – Septiembre 23

Fachada Oriental – Torre 7
Mitad Torre 7 hasta flanche Torre 6 a Torre 7

Proteccion de ventaneria

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-29**
Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto parqueaderos **E-33 al E-38 y C-62 al C-79**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Area

Jueves – Septiembre 24

Fachada Oriental – Torre 7
Desde flanche Torre 6 a Torre 7 hasta mitad Torre 6

Protección de ventanería

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-29**
Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto parqueaderos **E-33 al E-38 y C-62 al C-79**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Area

Viernes – Septiembre 25

Fachada Oriental – Torre 6
Final Fachada Oriental

Protección de ventanería

Lavado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-29**
Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto parqueaderos **E-33 al E-38 y C-62 al C-79**
Reubicación de vehículos parqueaderos **D-70 al D-72 y E-12 AL E-23**
Señalización y Acordonamiento
Aseo de Area

Sábado – Septiembre 26

Fachada Oriental – Torre 6
Final Fachada Oriental

Protección de ventanería

Lavado de fachada

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-29**
Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto parqueaderos **E-33 al E-38 y C-62 al C-79**
Reubicación de vehículos parqueaderos **D-70 al D-72 y E-12 AL E-23**
Señalización y Acordonamiento
Aseo de Area

Reubicación de vehículos parqueaderos **C-61 al C-29**
Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto parqueaderos **E-33 al E-38 y C-62 al C-79**
Reubicación de vehículos parqueaderos **D-70 al D-72 y E-12 AL E-23**

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Area

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos