AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana **NOVIEMBRE 3 A NOVIEMBRE 7**

TORRE 8 A TORRE 9

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Martes – Noviembre 3

Fachada Oriental – Torres 8 y 9

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Reubicación de vehículos D-31 al D-36
D-37 al D-55
B-54 al B-56

Miercoles – Noviembre 4

Fachada Sur – Torres 8 y 9

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Reubicación de vehículos
B-54 al B-56
B-57 al B-62

Jueves – Noviembre 5

Fachada Sur – Torres 8 y 9

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Reubicación de vehículos
B-54 al B-56
B-57 al B-62

Viernes – Noviembre 6

Fachada Occidental – Torres 8 y 9

Hidrofugado de fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Reubicación de vehículos
B-57 al B-62
B-63 al D-13

Sábado – Noviembre 7

Fachada Norte – Torres 8 y 9

Hidrofugado de fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área

Reubicación de vehículos
D-14 al D-24

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico
Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**
Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)
Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)
No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución
De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos
No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría , es posible ajustes en la programación de acuerdo con las condiciones climáticas .

Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos