
AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana **OCTUBRE 19 a OCTUBRE 24**

TORRE 8 A TORRE 9

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Octubre 19

Fachada Occidental - Torre 9

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67 y D-14 al D-21

Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37
y D-36 al D-33

Martes – Octubre 20

Fachada Occidental - Torre 9

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67
y D-14 al D-21

Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37
y D-36 al D-33

Miércoles – Octubre 21

Fachada Norte - Torre 9 y 8

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67
y D-14 al D-21
Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37
y D-36 al D-33

Jueves – Octubre 22

Fachada Oriental - Torre 8

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67
y D-14 al D-21
Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37
y D-36 al D-33

Viernes – Octubre 23

Fachada Oriental - Torre 8

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67 y D-14 al D-21
Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37 y D-36 al D-33

Sábado – Octubre 24

Fachada Sur - Torre 8

Lavado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
Reubicacion de vehiculos B – 63 al D-13 y D-09 al D-67 y D-14 al D-21
Reubicacion de vehiculos E – 07 al E-01 y D-60 al D-37 y D-36 al D-33

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría , es posible ajustes en la programación de acuerdo con las condiciones climáticas .



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos