AÑO 2026

Ref: **ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE**
Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana A SEPTIEMBRE 28 a OCTUBRE 3

TORRE 8 A TORRE 9

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA PASADA .



Cordial saludo - Informamos Actividades, así:

Lunes – Septiembre 28

Fachada Norte -Torre 9 Hasta flanche 9-8

Emboquillado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
Reubicacion de vehiculos D-21 al D-23 y D-33 al D-36

Martes – Septiembre 29

Fachada Norte -Torre 9 desde flanche 9-8 hasta final fachada

Emboquillado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
Reubicacion de vehiculos D-21 al D-23 y D-33 al D-36

Miércoles – Septiembre 30

Fachada Oriental -Torre 8

Emboquillado de Fachada

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Área
Reubicacion de vehiculos D-21 al D-23 y D-33 al D-36

Jueves – Octubre 1

Fachada Occidental y Norte

Cambio de piezas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Area

Viernes – Octubre 2

Fachada Occidental y Norte

Cambio de piezas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Area

Sábado – Octubre 3

Fachada Norte

Cambio de piezas

Señalización y Acordonamiento
Aseo de Area

SOLICITUD

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico

Las afectaciones por **retiro de plástico** por parte de los residentes **son de responsabilidad de los residentes.**

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, muebles, etc.)


No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los residentes

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la Interventoría



Atte. - **General Engineering Services Colombia**
Ing. Miguel Lozano Carreño
Coordinación de Proyectos