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                                                                                                                                                         AÑO 2026 

Ref:  ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE  

Mantenimiento de Fachadas 
 

Programa Semana    A SEPTIEMBRE 14 a SEPTIEMBRE 19  

       TORRE 6 A TORRE 7  

 

Cordial saludo - Informamos Actividades, así:  

Lunes  – Septiembre 14    

Fachada Sur – Torre 6    
 

Lavado de fachada  

 

Reubicación de vehículos parqueaderos A-50 al A-65  

 

Fachada Oriental – Torre 7 
Hasta despues del primer Balcon     
 

Lavado de fachada  

 

Señalización y Acordonamiento 

Aseo de Área  
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Martes – Septiembre 15   

Fachada Occidental  – Torre 6    
Hasta esquina Torre - 6 
 

Lavado de fachada  

 

Reubicación de vehículos parqueaderos C-61  al C-29  

Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto  

parqueaderos E-33  al E-38 y C-62 al C-79 

 

 

Fachada Oriental – Torre 7 
Hasta flanche Torre 6 y Torre 7  
 

Proteccion de ventaneria  

 

Señalización y Acordonamiento 

Aseo de Área  

 
Miércoles – Septiembre 16  

Fachada Oriental   – Torre 7    
Desde flanche torre 6 a torre 7 Hasta finalizar Costado Oriental  
 

Lavado de fachada  

 

Reubicación de vehículos parqueaderos C-61  al C-29  

Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto  

parqueaderos E-33  al E-38 y C-62 al C-79 

 

 

Fachada Occidental  – Torre 7 
Hasta después del Primer balcon  
 
Lavado de fachada  

 

Señalización y Acordonamiento 

Aseo de Area  

 
Jueves   – Septiembre 17   

Fachada Sur    – Torre 6    
Final en el costado Sur   
 

Protección de ventanería  

 

Reubicación de vehículos parqueaderos C-61  al C-29  

Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto  

parqueaderos E-33  al E-38 y C-62 al C-79 



Página 3 de 4 
 

 

 

Fachada Occidental  – Torre 7 
Despues de Primer Balcon Hasta esquina Torre 7   
 
Lavado de fachada  

 

Señalización y Acordonamiento 

Aseo de Area  

 

 

Viernes – Septiembre 18 

Fachada Occidental   – Torre 7    
Esquina Occidental hasta Primer Balcon    
 

Lavado de fachada  

 

Reubicación de vehículos parqueaderos C-61  al C-29  

Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto  

parqueaderos E-33  al E-38 y C-62 al C-79 

Reubicación de vehículos parqueaderos D-70 al  D-72 y E-12 AL E-23   

 

 

Fachada Occidental  – Torre 7 
Despues de Primer Balcon Hasta esquina Torre 7   
 
Lavado de fachada  

 

Señalización y Acordonamiento 

Aseo de Area  

 

Sábado – Septiembre 19 

 

Fachada Occidental  – Torre 7 
Despues de Primer Balcon Hasta esquina Torre 7   
 

Lavado de fachada  

 

Reubicación de vehículos parqueaderos C-61  al C-29  

Reubicación de vehículos frente a la Administracion del conjunto  

parqueaderos E-33  al E-38 y C-62 al C-79 

Reubicación de vehículos parqueaderos D-70 al  D-72 y E-12 AL E-23   

 

 

Señalización y Acordonamiento 

Aseo de Area  
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SOLICITUD  

No abrir ventanas que se están cubriendo con plástico 

Las afectaciones por retiro de plástico por parte de los residentes    son de 
responsabilidad de los residentes.  

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de protección, 
corta vientos, materas etc.) 

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas, 
muebles, etc.)  

No acceder a los sitios de señalización por trabajos en ejecución  

De especial mención es el control del ingreso de niños y/o mascotas a la zona 
de los Trabajos  

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro  

 

El informe seminal se envía como herramienta de planeación y comunicación, y 

el objetivo es que la Administración: informe, divulgue y comunique a los 

residentes 

 

Las actividades que se ejecutarán en las fachadas de estas torres, están 

registradas dentro del Cronograma enviados a la Administración y la 

Interventoría  

 

   

 

Atte.  - General Engineering Services Colombia 

Ing. Miguel Lozano Carreño 

Coordinación de Proyectos  


