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Mantenimiento de Fachadas

Programa Semana OCTUBRE 13 a OCTUBRE 17
TORRE 8 A TORRE 9

IMPORTANTE : FAVOR MANTENER LAS AREAS DE

RESTRICCION DE PARQUEADEROS IGUAL QUE LA SEMANA
PASADA .

Cordial saludo - Informamos Actividades, asi:

| Martes - Octubre 13

| Miéroles - Octubre 7
o Fachada Occidental - Torre 9

@ ‘avado de Fachada

Q Fachada Norte - Torre 9 y 8

Sefializacién y Acordonamiento

Occidente

. Lavado de Fachada @ Aseodehrea

Sefializacién y Acordonamiento
@ Ascodehrea

9 Fachada Occidental - Torre 9

@ Lavado de Fachada
Sefializacion y Acordonamiento
@ AseodeArea

| Jueves - Octubre 8

9 Fachada Oriental - Torre 8 9 Fachada Sur - Torre 8

@ Lavado de Fachada . Lavado de Fachada
Sefalizacion y Acordonamiento

Sefalizacion y Acordonamiento
@ Aseode Area

@ AscodeArea

o Fachada Oriental - Torre 8

@ Lavado de Fachada

Sefalizacién y Acordonamiento

Oriente

@ Aseode Area

NOTA: Teniendo en cuenta los procesos de impermeabilizaciéon y las
condiciones climaticas, esta programacion podra variar.

Martes — Octubre 13

Fachada Occidental - Torre 9

Lavado de Fachada
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Sefalizacion y Acordonamiento

Aseo de Area

Reubicacion de vehiculos B — 63 al D-13 y D-09 al D-67
y D-14 al D-21

Reubicacion de vehiculos E - 07 al E-01 y D-60 al D-37
y D-36 al D-33

Mlercoles — Octubre 14

Fachada Occidental - Torre 9

Lavado de Fachada

Sefalizacion y Acordonamiento

Aseo de Area

Reubicacion de vehiculos B — 63 al D-13 y D-09 al D-67
y D-14 al D-21

Reubicacion de vehiculos E - 07 al E-01 y D-60 al D-37
y D-36 al D-33

Miércoles — Octubre 7

Fachada Norte -Torre9y38

Lavado de Fachada

Sefalizacion y Acordonamiento
Aseo de Area
Reubicacion de vehiculos B — 63 al D-13 y D-09 al D-67

y D-14 al D-21
Reubicacion de vehiculos E — 07 al E-01 y D-60 al D-37

y D-36 al D-33

Jueves - Octubre 8

Fachada Oriental - Torre 8

Lavado de Fachada

Senfalizacion y Acordonamiento
Aseo de Area
Reubicacion de vehiculos B — 63 al D-13 y D-09 al D-67

y D-14 al D-21
Reubicacion de vehiculos E — 07 al E-01 y D-60 al D-37

y D-36 al D-33
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Viernes — Octubre 9

Fachada Oriental - Torre 8

Lavado de Fachada

Sefalizacion y Acordonamiento

Aseo de Area

Reubicacion de vehiculos B — 63 al D-13 y D-09 al D-67
y D-14 al D-21

Reubicacion de vehiculos E - 07 al E-01 y D-60 al D-37
y D-36 al D-33

Sabado — Octubre 10

Fachada Sur -Torre 8

Lavado de Fachada

Sefalizacion y Acordonamiento

Aseo de Area

Reubicacion de vehiculos B — 63 al D-13 y D-09 al D-67
y D-14 al D-21

Reubicacion de vehiculos E — 07 al E-01 y D-60 al D-37
y D-36 al D-33

SOLICITUD

No abrir ventanas que se estan cubriendo con plastico

Las afectaciones por retiro de plastico por parte de los residentes son de
responsabilidad de los residentes.

Retirar los elementos ubicados en balcones (muebles, mallas de proteccion,
corta vientos, materas etc.)

Se solicita mantener ventanas aseguradas y balcones sin elementos (materas,
muebles, etc.)

No acceder a los sitios de sefalizacion por trabajos en ejecucion

De especial mencion es el control del ingreso de niflos y/o mascotas a la zona
de los Trabajos

No acceder a las zonas acordonadas y/o con cintas de peligro
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El informe seminal se envia como herramienta de planeacion y comunicacion, y
el objetivo es que la Administracion: informe, divulgue y comunique a los
residentes

Las actividades que se ejecutaran en las fachadas de estas torres, estan
registradas dentro del Cronograma enviados a la Administracion y la
Interventoria

Ing. Miguel Lozano Carrefio
Coordinacion de Proyectos

Paginad4de4



